`გეგმა-გრაფიკი

	#
	აქტივობის დასახელება/ პერიოდი
	I
	II
	III

	I V
	V
	V I
	VII
	VIII

	1
	პროექტის დაწყების მოსამზადებელი სამუშაოები (ხელშეკრულება, ბიუჯეტი)
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის # ბ14. 14250215 ბრძანება პროექტის ზოგიერთი თანამშრომლისთვის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე დაკავშირებით
	
	X
	
	
	
	
	
	

	3
	პროექტში მონაწილე პარტნიორებთან ონლაინ შეხვედრები
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	პროექტთან დაკავშირების კვლევის წარმოებისთვის შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებთან კითხვარის გავრცელება
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	პროექტისთვის ბრენდირებული პრომო მასალის შესყიდვა
	
	
	X
	X
	
	
	
	

	6
	სამუშაო შეხვედრა კავალას მუნიციპალიტეტში (საბერძნეთი)
	
	
	X
	
	
	
	
	

	7
	შიდა და გარე დაინტერესებული მხარეებთან შეხვედრის ორგანიზება პროექტის მიზნების გასაცნობად 
	
	
	X
	
	
	
	
	

	8
	პრეს- კონფერენციის ორგანიზება
	
	
	
	X
	
	
	
	

	9
	პროექტის პარტნიორთა ვიზიტი ბათუმში, თბური კუნძულების გაზომვითი სამუშაოების წარმოება
	
	
	X
	
	
	
	
	

	10
	მიწისზედა თერმული კამერისა და ატმოსფერული პარამეტრების კომპლექსური საზომი მოწყობილობის შესყიდვა
	
	
	
	X
	
	
	
	

	11
	საჯარო შეხვედრები და კონსულტაციები თბური ტალღებისა და ჰაერის ხარისხის გაზომვისათვის საჭირო  აქტივობები
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	თერმული კამერით აღჭურვილი დრონის შესყიდვა 
	
	
	
	
	
	X
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	13
	სასწავლო ტური ბულგარეთში (სოზოპოლის მუნიციპალიტეტში)
	
	
	
	
	
	X
	
	

	14
	პროექტის პარტნიორთა ვიზიტი ბათუმში,
	
	
	
	
	
	
	X
	

	15
	თბური კუნძულების ზეგავლენის რუკებისა და სტრატეგიების შემუშავება
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	16
	პროექტის შეჯამება/დახურვა ქ. სტამბულში
	
	
	
	
	
	
	
	X



შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში მოცემულია პროექტის პერიოდები, დღეისათვის დასრულებულია ოთხი პერიოდი.
