

გარემოსდაცვითი დონისძიებებისა და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფული რისკების პრევენციის მიზნით

გასატარებელი დონისძიებების სამოქმედო გეგმა 2022-25 წწ.

24.03.2022 წ

ვამტკიცებ:



/ნანა ზანაძია/

N	აქტივობის დასახელება	განხორციელების ვადა	პასუხისმგებელი პირი
1	საინფორმაციო შეხვედრები და ტრენინგები ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში	2022 წ.სექტემბერი-დეკემბერი	ნ. ზანაძია დ. ქაჩიბაია ი. საჯაია მ. ჯანაშია
2	ბუნებრივი სტიქიის დროს სამოქმედო გეგმის აღდგენა / შექმნა	პერიოდულად	ნ. ზანაძია, დ. ქაჩიბაია, მოწვეული ექსპერტი,
3.	გარემოსდაცვითი აქტივობების (დედამიწის დღე, გარემოსდაცვის დღე, კლიმატის კვირეული) ორგანიზება და მოსახლეობის ინფორმირებულობა	პერიოდულად, დადგენილი დროის გათვალისწინებით	ნ. ზანაძია, დ. ქაჩიბაია ბ. ქუთელია
4.	წყალდიდობისა და მეწყერისადმი მგრძობიარე ადგილების იდენტიფიცირება და გეგმის შემუშავება	სექტემბერი-დეკემბერი	ი. საჯაია, მ. ჯანაშია, ე. ბერაია
5.	ქალაქში და სოფლად გამდინარე დედეების და არხების აღწერა-დამისამართება	სექტემბერი-დეკემბერი	დ. ქაჩიბაია, ი. საჯაია, ე. ბერაია
6	ნარჩენების ჩაყრის ამკრძალავი ბანერების დამზადება და განთავსება არხებთან და დედეებთან	2023 წ. თებერვალი	ნ. ზანაძია, დ. ალანია ი. გვალია
7	დედეებისა და არხების ამოწმენდაზე კონსტროლი	პერიოდულად	ე. ბერაია, ი. გვალია, ი. საჯაია

8	არხების, დედალების და ხევების დაბინძურებაზე ადმინისტრაციული ზომების შემოღება/გამკაცრება	2023 წ.	ნ. ზარანდია, ე. ბერაია, ი. გვალია	
9	პროექტის „ადგილობრივი თემების ინფორმირებულობა და ჩართვა საძოვრების მდგრადი მართვისა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ჰირობებში“ ხელშეწყობა და ჩართვა	2022 წ. ოქტომბერი-დეკემბერი	ნ. ზარანდია, დ. ქაჩიბაია,	
10	პროექტის „კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კაბასტროფული რისკების მართვა საქართველოში“ ჩართული სენაკელი მოსწავლეებისა და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა	2022 – 23 წწ.	ნ. ზარანდია, დ. ქაჩიბაია, ბ. ქეთელია, დ. ალანია, ნ. ხუბუა	
11.	საგრანტო კონკურსებში ჩართვა	2022-23 წწ.	ნ. ზარანდია, დ. ქაჩიბაია, დ. ალანია	
11	პიარკამპანია	მუდმივად	დ. ქაჩიბაია, თ. გრიგოლია	